신규 지역 진출 SOP - 경영진용 PPT 10장 구성안

설명: 의사결정에 필요한 핵심만 10장으로 압축한 경영진 보고용 초안

슬라이드 1. Executive Summary

- 4주 내 신규 지역 진출 준비를 완료하는 표준 프로세스 수립
- 핵심 구조: 기획 주도(하달) -> 영업/운영 협의 -> 기획 최종 확정
- 기대 효과: 런칭 일정 준수, 수요/공급 정합성 확보, 책임체계 명확화

슬라이드 2. 왜 지금 이 SOP인가

- 기존 이슈: 조직 간 의사결정 기준/시점 불일치, 준비 산출물 누락
- 개선 포인트: 단계별 산출물, 책임(RACI), 리뷰 타이밍을 표준화
- 경영진 관점 가치: 런칭 리스크 사전 통제, 확장 시 재사용 가능

슬라이드 3. 전체 운영 구조(One Page)

- 범위: L-4주 ~ L-1주(런칭 준비), 런칭 후 주간 S&OP 전환
- 단계: Step1(지역) -> Step2(권역) -> Step3(원/판가) -> Step4-1/4-2(병렬)
- 메시지: Step4 병렬 운영으로 수요(영업 목표)와 공급(기사 목표) 동시 정렬

삽입 권장: 전체 흐름도(한 장)

슬라이드 4. 단계별 최종 산출물 및 게이트

단계	최종 산출물	게이트(승인 시점)
Step 1	진출 지역 확정안	L-4주 킥오프
Step 2	Zone 맵/목록, 인트라 관리정책	L-3주 리뷰
Step 3	원/판가표, 수익성 시뮬레이션, 원가/보상 입력	L-2.5주 리뷰
Step 4-1	영업 목표물량 확정안	L-1주 이전
Step 4-2	공급목표 확정안, 계약/확보 계획, 세트분배 설정	L-1주 이전

슬라이드 5. 핵심 의사결정 포인트

- Step1: 어디에 진출할 것인가
- Step2: 어떤 Zone 구조로 커버할 것인가
- Step3: 어떤 원/판가로 수익성을 확보할 것인가
- Step4: 목표 물량과 공급 역량이 일치하는가

슬라이드 6. 조직 책임체계(RACI) 요약

- 기획: 단계별 최종 책임(A), 의사결정 게이트 운영
- 영업: Zone 설계/판가/영업 목표 실행 책임(R)
- 운영: 원가/공급목표/세트분배 실행 책임(R)
- 핵심 원칙: 결정은 단일 책임, 실행은 협의 기반

삽입 권장: RACI 표 축약본

슬라이드 7. 운영 리듬(미팅/정보공유)

- 킥오프(L-4주): 지역 확정 + 권역 설계 착수
- 주간 점검(매주): 진행률/이슈/다음 액션
- 단계 리뷰(전환 시): 산출물 품질 점검 + 다음 단계 승인
- 완료 미팅(L-1주): 런칭 준비본 최종 확정

슬라이드 8. 리스크 Top 5와 대응

리스크	영향	대응
Zone 설계 오류	배송 비효율	조정 프로세스 사전 정의
판가 경쟁력 저하	계약 전환율 하락	경쟁사 모니터링 + 프로모션 카드
원가 과소 설정	기사 이탈	보상 수준 모니터링 + 조정 여지 확보
공급목표 과대	SLA 미달	보수적 램프업 + 주차별 재조정
벤더/프렌즈 수급 실패	런칭 Capa 부족	대체 풀/인접 권역 버퍼 운영

슬라이드 9. 런칭 전 최종 체크리스트

- Step 1~4 산출물 모두 확정 완료
- 인트라(관리정책/원가/보상/세트분배) 입력 완료
- 벤더 계약 착수 및 프렌즈 확보 계획 확정
- 런칭 후 주간 S&OP 운영 계획 준비 완료

슬라이드 10. 경영진 요청 의사결정 사항

- 본 SOP를 신규 지역 진출 표준으로 채택 여부
- 단계 게이트(킥오프, 리뷰, 완료미팅) 운영 원칙 승인
- 리스크 대응(대체 벤더 풀, 초기 버퍼) 운영 원칙 승인
- 다음 적용 대상 지역 및 적용 일정 확정

발표 메모 (So What)

- 이 안의 핵심은 문서가 아니라 실행 리듬입니다.
- 4주 내 의사결정 누락 없이 런칭 가능 상태를 만드는 운영체계를 확보합니다.
- 승인 시 바로 다음 진출 지역에 복제 적용 가능합니다.