신규 지역 진출 SOP - 실무용 PPT 20장 구성안

설명: 실행팀(기획/영업/운영)이 그대로 따라갈 수 있도록 상세화한 20장 버전

슬라이드 1. 문서 목적 및 사용법

- 목적: L-4주~L-1주 진출 준비를 표준 절차로 운영
- 사용법: 단계별로 프로세스 -> 활동 -> 산출물 -> 완료기준 순으로 실행
- 대상: 기획, 영업, 운영 실무 담당자

슬라이드 2. 적용 범위와 산출물 기준

- 적용 범위: 신규 지역 진출 기획 사이클 전 구간
- 산출물 원칙: 각 단계 종료 시 "확정본" 남김
- 종료 정의: Step 4-1/4-2 확정 + 런칭 준비본 완성

슬라이드 3. 전체 일정 로드맵

- L-4주: 킥오프/지역 확정
- L-4~L-3주: 권역 기획
- L-3~L-2.5주: 원/판가 기획
- L-2.5~L-1주: 목표물량/공급목표 병렬 확정

슬라이드 4. 전체 프로세스 흐름도

- Step1 -> Step2 -> Step3 -> Step4-1/4-2(병렬) -> 런칭
- 병렬 단계에서 수요/공급 정합성 동시 검증

삽입 권장: flowchart 이미지

슬라이드 5. Step 1 개요

- 목적: 진출 대상 지역 확정

- 의사결정 포인트: 영업 가능성 + 공급 실현성 + 사업 우선순위
- 종료 조건: 킥오프 미팅에서 확정

슬라이드 6. Step 1 상세(프로세스/활동/산출물)

구분	내용
프로세스	후보 검토 -> 영업/운영 의견 수렴 -> 기획 확정
조직별 활동	기획(주도), 영업(파이프라인 의견), 운영(수급 가능성 의견)
최종 산출물	진출 대상 지역 확정안

슬라이드 7. Step 2 개요

- 목적: 목표 지역을 운영 가능한 Zone으로 분할
- 원칙: Sales First + 운영 실현성 검토 + 기획 최종 승인
- 시스템 연동: 인트라 권역관리(관리정책 생성, Zone 연결)

슬라이드 8. Step 2 상세(프로세스/활동/산출물)

구분	내용
프로세스	영업 Zone 초안 -> 운영 검토/피드백 -> 기획 승인
조직별 활동	영업(권역 설계), 운영(Capa/동선 검증), 기획(기준/승인)
최종 산출물	권역 구획 맵, Zone 목록, 인트라 관리정책

슬라이드 9. Step 2 체크포인트(실무)

- Zone 경계가 상권/동선 기준으로 자연스러운지
- 예상 물량이 세트 운영 단위로 성립하는지
- Zone 중복 연결/관리정책 저장 오류 없는지

슬라이드 10. Step 3 개요

- 목적: 권역별 판가/원가를 설정하고 수익성 검증
- 핵심: 판가 경쟁력과 기사 보상 적정성 균형
- 시스템 연동: 원가 요금제, 보상기준 입력/저장

슬라이드 11. Step 3 상세(프로세스/활동/산출물)

구분	내용
프로세스	영업 판가안 -> 운영 원가/보상 설계 -> 기획 P&L 승인
조직별 활동	영업(판가), 운영(원가/보상), 기획(정합성/P&L)
최종 산출물	원/판가표, 수익성 시뮬레이션, 인트라 원가/보상 설정

슬라이드 12. Step 4 병렬 운영 원칙

- Step 4-1(수요)과 Step 4-2(공급)를 동시 운영
- 주차별 조정으로 런칭 직전 괴리 최소화
- 기획이 두 트랙을 동시에 관리해 최종 확정

슬라이드 13. Step 4-1 개요

- 목적: Zone별·주차별 영업 목표 오더 확정
- 입력값: 사업계획, 영업 파이프라인, 시장 조건
- 출력값: 주차별 목표 오더 확정본

슬라이드 14. Step 4-1 상세(프로세스/활동/산출물)

구분	내용
프로세스	기획 초안 하달 -> 영업 조정 의견 -> 기획 확정
조직별 활동	기획(주도), 영업(협의), 운영(참고 의견)
최종 산출물	Zone별·주차별 영업 목표

슬라이드 15. Step 4-2 개요

- 목적: 세트 수/활성 프렌즈 목표와 공급 실행계획 확정
- 입력값: 목표물량, 벤더 확보 가능성, 프렌즈 수급 가능성
- 출력값: 공급목표 + 계약/확보 계획

슬라이드 16. Step 4-2 상세(프로세스/활동/산출물)

구분	내용
프로세스	기획 초안 하달 -> 운영 실현성 협의 -> 기획 최종 확정
조직별 활동	기획(주도/완료선언), 운영(검토/계획), 영업(참고)
최종 산출물	세트/프렌즈 목표, 벤더 계약 계획, 프렌즈 확보 계획, 인트라 세트분배 설정

슬라이드 17. 단계별 최종 산출물 통합

단계	최종 산출물	확정 시점
Step 1	진출 대상 지역 확정안	L-4주
Step 2	Zone 맵/목록/관리정책	L-3주
Step 3	원/판가표/P&L/원가보상 입력	L-2.5주
Step 4-1	영업 목표물량 확정안	L-1주 이전
Step 4-2	공급목표/계약/확보/세트분배 설정	L-1주 이전

슬라이드 18. 조직간 협업 체계(8번 요약)

- RACI: 기획(A), 영업/운영(R/C) 구조 명확화
- 미팅: 킥오프 -> 주간점검 -> 단계리뷰 -> 완료미팅
- 정보공유: 단계별 산출물 제공 조직/수신 조직/주기 명시

삽입 권장: RACI 표 + 미팅 표 + 정보공유 표

슬라이드 19. 9~11 압축(실무 운영에 필요한 최소만)

- 타임라인: 4개 마일스톤(킥오프, Step2 리뷰, Step3 리뷰, 완료 미팅)
- 리스크: 일정/비용/Capa/시장변동 지표 중심 모니터링

- 부록: 시스템 연동 포인트(권역관리, 세트분배, 배차 엔진)만 유지

슬라이드 20. 실행 체크리스트 & 다음 액션

- 이번 주: 대상 지역, 킥오프 일정, 담당자 확정
- 다음 주: Step2 착수 자료(경쟁사/상권/Zone 초안) 준비
- 완료 기준: 각 단계 확정본 + 시스템 입력 + 완료 미팅 통과

So What (실무 적용 포인트)

- 이 구성안은 "바로 실행 가능한 운영 스크립트"입니다.
- 각 슬라이드는 회의 안건/실행 점검표로 그대로 활용 가능합니다.
- 다음 지역으로 복제할 때는 수치와 지역 정보만 교체하면 됩니다.