신규 지역 진출 기획 SOP - PPT 작성용 요약본

작성일: 2026.03.25
용도: 발표자료(PPT) 제작 시 바로 옮겨 담을 수 있는 단계별 요약본

---

0. 발표 구성(권장)

- 슬라이드 1: 배경/목적/적용 범위
- 슬라이드 2: 전체 프로세스(5단계 + 런칭 전환)
- 슬라이드 3~~7: Step 1~~4-2 상세(프로세스, 조직별 활동, 최종 산출물)
- 슬라이드 8~10: 조직간 협업 체계(8번 전체)
- 슬라이드 11: 9~11 압축 요약(선택)

---

1. 전체 흐름 한 장 요약

단계	기간	핵심 목적	최종 산출물(한 줄)
Step 1 진출 지역 확정	L-4주	진출 대상 지역 확정	진출 지역 확정안
Step 2 권역 기획	L-4주~L-3주	Zone 구획 및 관리정책 생성	Zone 맵/목록 + 인트라 관리정책
Step 3 원/판가 기획	L-3주~L-2.5주	판가/원가 및 수익성 확정	원/판가표 + 수익성 시뮬레이션 + 인트라 설정
Step 4-1 영업 목표물량	L-2.5주~L-1주	Zone별·주차별 오더 목표 확정	영업 목표물량 확정안
Step 4-2 기사 공급목표	L-2.5주~L-1주	세트/프렌즈 공급계획 확정	공급목표 확정안 + 계약/확보 계획 + 인트라 설정

---

2. Step 1 요약 (진출 지역 확정)

2.1 프로세스

1. 기획이 사전 후보 중 진출 대상 지역 제시
2. 영업/운영이 현장 의견(영업 가능성, 공급 실현성) 제시

3. 기획이 킥오프 미팅에서 최종 확정

2.2 조직별 활동

조직	핵심 활동
기획	진출 지역 확정(주도), 킥오프 의사결정
영업	상점 파이프라인 관점 의견 제시
운영	벤더/프렌즈 수급 가능성 관점 의견 제시

2.3 최종 산출물

산출물	확정 주체	확정 시점
진출 대상 지역 확정안	기획	L-4주 킥오프 당일

---

3. Step 2 요약 (권역 기획)

3.1 프로세스

1. 영업이 경쟁사/상권 기반으로 Zone 초안 설계
2. 운영이 공급 실현성(Capa, 동선, 협력사 확보 가능성) 검토
3. 기획이 조율 후 Zone 확정 및 인트라 관리정책 생성

3.2 조직별 활동

조직	핵심 활동
영업(주도)	경쟁사 권역 분석, 상권 기반 Zone 설계, 관리정책 초안
운영(검토)	협력사 확보 가능성 검토, 배송 동선/Capa 검증, 조정 피드백
기획(조율)	Zone 설계 기준 가이드, 최종 Zone 확정 승인

3.3 최종 산출물

산출물	확정 주체	확정 시점
권역 구획 맵	영업 작성 + 운영 검토 + 기획 승인	L-3주 리뷰
Zone 목록표	영업	L-3주 리뷰
인트라 관리정책(생성/저장)	운영 입력 + 기획 확인	L-3주 리뷰

4. Step 3 요약 (원/판가 기획)

4.1 프로세스

1. 영업이 권역별 판가(상점 청구 단가) 초안 수립
2. 운영이 기사 원가/보상기준 설계
3. 기획이 원/판가 정합성 및 P&L 검증 후 승인

4.2 조직별 활동

조직	핵심 활동
영업(판가 주도)	경쟁사 배달비 조사, 상점 지불의사 확인, 판가 확정
운영(원가 주도)	기사 원가 산출, 원가 요금제/보상기준 설계, 수익성 검증
기획(조율)	원/판가 정합성 리뷰, 시나리오별 P&L 시뮬레이션 조율

4.3 최종 산출물

산출물	확정 주체	확정 시점
권역별 원/판가표	영업+운영 작성 + 기획 승인	L-2.5주 리뷰
수익성 시뮬레이션	기획	L-2.5주 리뷰
인트라 원가/보상 설정	운영 입력 + 기획 확인	L-2.5주 리뷰

5. Step 4-1 요약 (영업 목표물량)

5.1 프로세스

1. 기획이 Zone별·주차별 목표 오더 초안 하달
2. 영업이 현장 파이프라인/시장상황 반영해 조정 의견 제시
3. 기획이 협의 결과 반영 후 최종 확정

5.2 조직별 활동

조직	핵심 활동
기획(주도)	목표 오더 초안 작성/하달, 협의 후 최종 확정
영업(협의)	현장 관점 조정 의견 제시

조직	핵심 활동
운영(참고)	목표 대비 Capa 의견 제시(4-2 연동)

5.3 최종 산출물

산출물	확정 주체	확정 시점
Zone별·주차별 영업 목표(오더)	기획 초안 + 영업 협의 + 기획 확정	L-1주 이전

---

6. Step 4-2 요약 (기사 공급목표)

6.1 프로세스

1. 기획이 Zone별·주차별 세트 수/활성 프렌즈 초안 하달
2. 운영이 공급 실현성 기준으로 조정 의견 제시
3. 기획이 최종 확정 후 진출 기획 완료 선언

6.2 조직별 활동

조직	핵심 활동
기획(주도)	공급 목표 초안 하달, 협의 후 확정, 진출 기획 완료 선언
운영(협의)	벤더 확보 가능성/프렌즈 수급 검토, 조정 의견, 계약/확보 계획 수립
영업(참고)	영업 파이프라인 대비 공급 계획 적절성 의견

6.3 최종 산출물

산출물	확정 주체	확정 시점
Zone별·주차별 세트 수 목표	기획 초안 + 운영 협의 + 기획 확정	L-1주 이전
Zone별·주차별 활성 프렌즈 목표	기획 초안 + 운영 협의 + 기획 확정	L-1주 이전
벤더 계약 계획	운영	L-1주 이전
프렌즈 확보 계획	운영	L-1주 이전
인트라 세트분배 설정	운영 입력 + 기획 확인	L-1주 이전

---

7. 단계별 최종 산출물 통합표

단계	최종 산출물	최종 확정 주체	확정 시점
Step 1	진출 대상 지역 확정안	기획	L-4주 킥오프 당일
Step 2	Zone 구획 맵, Zone 목록, 인트라 관리정책	영업 초안 + 운영 검토 + 기획 승인	L-3주
Step 3	원/판가표, 수익성 시뮬레이션, 인트라 원가/보상 설정	영업+운영 + 기획 승인	L-2.5주
Step 4-1	Zone별·주차별 영업 목표	기획 초안 + 영업 협의 + 기획 확정	L-1주 이전
Step 4-2	세트/프렌즈 목표, 벤더 계약 계획, 프렌즈 확보 계획, 인트라 세트분배 설정	기획 초안 + 운영 협의 + 기획 확정	L-1주 이전
최종 완료	Step 1~4 통합 산출물 패키지(런칭 준비본)	기획 최종 확정(영업/운영 합의 반영)	L-1주 완료 미팅

---

8. 조직간 협업 체계 (원문 전체 포함)

8.1 RACI 매트릭스

의사결정	기획	영업	운영	비고
진출 지역 확정	**A**	C	C	킥오프에서 기획 주도 확정
Zone 분할 설계	**A**	R	C	영업 주도 (Sales First), 운영 검토
판가 설정	**A**	R	C	영업 주도
기사 원가 설정	**A**	C	R	운영 주도
영업 목표물량 (Step 4-1)	**A/R**	C	I	기획 초안 하달, 영업 협의 후 기획 확정
기사 공급목표 (Step 4-2)	**A/R**	I	C	기획 초안 하달, 운영 협의 후 기획 확정
진출 기획 최종 확정	**A**	I	I	기획 단독

> **범례:** A = Accountable(최종 책임), R = Responsible(실행), C = Consulted(협의), I = Informed(통보)

8.2 정기 미팅 체계

시점	미팅명	참여	주요 안건
L-4주	진출 기획 킥오프	기획+영업+운영	이전 진출 사례 회고, 진출 지역 확정, 권역 기획 착수
매주	주간 진행 점검	기획+영업+운영	단계별 진행 상황, 이슈 공유, 다음 주 액션
단계 전환 시	단계별 리뷰	기획+영업+운영	단계 산출물 리뷰, 완료 기준 충족 확인, 다음 단계 착수 승인
L-1주	진출 기획 완료 미팅	기획+영업+운영	전체 산출물 최종 확인, 런칭 준비 상태 점검

8.3 정보 공유 체계

정보	제공 조직	수신 조직	공유 주기	형태
진입 지역 확정	기획	영업, 운영	킥오프 시	미팅 결과 공유
Zone 구획 맵	영업	기획, 운영	Step 2 완료 시	지도 + 표
원/판가표	영업+운영	기획	Step 3 완료 시	스프레드시트
목표물량 초안 + 세트 수 초안	기획	영업, 운영	Step 4-1/4-2 착수 시	스프레드시트
확정 목표물량/공급계획	기획	영업, 운영	Step 4-1/4-2 완료 시	스프레드시트
단계별 이슈	발생 조직	전 조직	실시간	메신저/이메일

9~11 압축 요약 (PPT용 선택 슬라이드)

9. 타임라인(압축)

- 킥오프(L-4주): 진출 지역 확정
- Step 2 리뷰(L-3주): Zone 확정 + 관리정책 생성
- Step 3 리뷰(L-2.5주): 원/판가 확정 + 인트라 원가/보상 설정
- 완료 미팅(L-1주): Step 4-1/4-2 확정, 런칭 준비 완료

10. 리스크(압축)

- 핵심 리스크: Zone 설계 미스, 판가 경쟁력 저하, 원가 과소 설정, 공급목표 과대, 벤더/프렌즈 수급 실패
- 공통 대응: 보수적 가정, 주간 S&OP 조기 감지, 대체 벤더/인접 권역 버퍼, 런칭 전 테스트

11. 부록(압축)

- 벤치마크 요점: 크라우드+벤더 혼합 운영, 세트 단위 목표 관리 중요
- 시스템 참조 요점: Step 2~4에서 권역관리/세트분배/배차 엔진 연동이 핵심

So What (발표 시 강조 포인트)

- 이 SOP의 핵심은 **기획 주도 하달** -> **협의** -> **확정**의 반복으로 4주 내 진출 준비를 끝내는 구조입니다.
- Step 4-1(수요)과 Step 4-2(공급)를 병렬로 운영해 런칭 직전 정합성을 맞추는 것이 성공 포인트입니다.
- 조직간 책임(RACI), 미팅, 정보 공유를 명확히 해 실행 속도와 의사결정 품질을 동시에 확보합니다.